Plano de projeto resumido

Cadê Meu Trem? | SDES06 | Versão 2.1 | 27/10/2026
Equipe: Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros

Objetivo e escopo

Organizar empréstimos de objetos em uma república estudantil, identificando quem retirou cada item, o prazo e a devolução. O cenário é acadêmico. A entrega terá quatro cadastros (pessoas, categorias, objetos e empréstimos) e dois relatórios, detalhados em seis RFCs e 19 RFSs. A devolução integra o controle de empréstimos. Ficam fora login, multas, notificações, reservas e publicação na internet.

Execução e acompanhamento

Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros compartilham análise, desenvolvimento, testes e gestão. O sistema será local, em Python com Flask, HTML/CSS e SQLite, com um operador. Serão usados computador Windows, navegador, Git e Selenium. A partir da R1, cada release terá implementação, testes e revisão dos documentos; o professor discutirá os artefatos nas aulas.

Acompanhamento semanal no ProjectLibre: registrar horas reais, conclusão e novas datas, preservando a linha de base. Versionar documentos e código no Git e manter uma cópia separada ao fim de cada sessão. Mudanças de escopo exigem avaliar esforço e prazo e discutir com o professor. O aceite depende dos critérios do DRE, testes registrados e versão identificada.

Estimativa e entregas

33,45 PCU × 2 h/PCU ≈ 67 h base; mais 9 h de reserva = 76 h. A taxa é uma hipótese a revisar após a R1. Capacidade mantida: 82 h, baseada na agenda de Antony; horas adicionais de Felipe a combinar. Custo didático: R$ 30/h, ou R$ 2.280 com reserva; sem desembolso previsto com licenças ou hospedagem.

Marco	Até	Pacote de entrega
R0	22/10	DRE, EST, CRO, este plano e análise no Git; MRB como apoio.
R1	29/10	Pessoas e categorias; testes Selenium.
R2	05/11	Objetos, empréstimos e devolução; testes.
R3	12/11	Relatório de pendências e atrasos.
R4	19/11	Histórico, regressão e instruções de execução.

Riscos e respostas

Risco	Resposta prevista
Pouco tempo por estágio e TCC	Revisar carga semanal; manter o escopo e usar a reserva para correções.
Esforço acima da estimativa	Comparar previsto e real na R1; reestimar e negociar ajustes antes do próximo marco.
Falha no ambiente ou perda de arquivos	Validar ambiente na R1; usar Git, cópia separada e dados fictícios.

Base: DRE, EST, CRO e MRB v2.0; modelo de Plano de Projeto do Moodle; cronograma atualizado e orientação do professor de 20/10/2026. O detalhamento deste plano integra o planejamento da R0, sem acrescentar funcionalidades. Versão 2.1 (Release 1): tecnologia definida como Python com Flask e SQLite, conforme o DRE 3.1.